
Aufstellung der  Kosten für Umbau und energetische Sanierung der  HPS  2017 - 2020

6140 6379

Budget Abrechnung Budget Abrechnung Budget Abrechnung Subventionen  Spendenkasse

2017                 500’000.00                 211’036.35    230’000.00      132’678.80         730’000.00         343’715.15 
2018                 940’000.00                 822’307.30    125’000.00      330’468.95      1’065’000.00      1’152’776.25 
2019              2’655’000.00              2’112’888.95    215’000.00      520’028.45      2’870’000.00      2’632’917.40 
2020                    50’000.00                 216’071.60        53’526.75           50’000.00           34’204.35            138’394.00              97’000.00 

Subtotal              4’145’000.00              3’362’304.20    570’000.00   1’036’702.95      4’715’000.00      4’163’613.15            138’394.00              97’000.00 

Total      4’715’000.00      4’399’007.15     235’394.00 

Rückerstattungen         235’394.00 

Investition      4’163’613.15 

Unterschreitung 

Budget         551’386.85 

Bemerkungen

ProjektierungSanierung

5040.00 5040.10

Die oben erwähnten Zahlen sind aus der offiziellen Buchhaltung der HPS entnommen. 

RückerstattungenTotal

Die Gesamtsumme (Investition) ist tiefer als zwischenzeitlich berechnet. Dies liegt am laufenden Vereinfachen von Projekt und Projektabwicklung. Mit dem Büro esw hatten wir ein Planungs- 

und Bauleitungsbüro, die sehr mitgeholfen haben, damit wir im zweckmässigen Rahmen bleiben konnten.

Die Budgetsummen der Jahre 2017 bis 2020 mussten teilweise ins Folgejahr transferiert werden. Diese aus Gründen der Optimierung der Arbeiten und Arbeitsabläufe., Etappierungen etc.

Rückerstattungen sind Beiträge/Subventionen für Brandschutzmassnahmen, Ersatz von Leuchten sowie  vom "Gebäudeprogramm" für Dämmungen (v.a. Dach).

Die detaillierte Abrechnung nach BKP ist separt einzusehen, da sehr umfangreich.


